



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS, CONTROLE E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E  
DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI - 10/2022 ORSE - 06/2022 - SENAPI 027 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

BO SERVIÇO

28,00%

BDI MATERIAL

13,64%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM VESTIÁRIOS NO BAIRRO SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 74.518,43	R\$ 74.518,43												74.518,43
		3,21%	100,00%												100,00%
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 37.439,01	R\$ 18.719,51											R\$ 18.719,51	37.439,01
		1,61%	50,00%											50,00%	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 117.330,84	R\$ 11.733,08	R\$ 11.733,08	R\$ 11.733,08	R\$ 11.733,08	R\$ 11.733,08	R\$ 10.020,06	R\$ 8.528,96	R\$ 8.528,96	R\$ 8.528,96	R\$ 8.447,82	R\$ 7.274,51	R\$ 7.333,18	117.330,84
		5,06%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,54%	7,27%	7,27%	7,27%	7,20%	6,20%	6,25%	100,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 218.513,32	R\$ 43.702,66	R\$ 87.405,33	R\$ 87.405,33										218.513,32
		9,42%	20,00%	40,00%	40,00%										100,00%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 387.889,52	R\$ 38.788,95	R\$ 116.366,86	R\$ 116.366,86										387.889,52
		16,12%	10,00%	30,00%	30,00%										1,00%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 142.193,32			R\$ 35.548,53	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	R\$ 21.329,00	142.193,32
		6,13%			25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
7	FECHAMENTOS	R\$ 91.756,44			R\$ 9.175,64	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	R\$ 13.763,47	91.756,44
		3,96%			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
8	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 224.690,16													224.690,16
		9,69%													100,00%
9	COBERTURA	R\$ 88.981,10													88.981,10
		3,84%													100,00%
10	PISO	R\$ 353.290,36													353.290,36
		15,23%													100,00%
11	ESQUADRIAS	R\$ 35.231,57													35.231,57
		1,52%													100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 56.059,24													56.059,24
		2,42%													100,00%
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 68.846,43													68.846,43
		2,97%													100,00%
14	ALAMBRADO E METALICA	R\$ 302.590,86													302.590,86
		13,04%													100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 110.970,69													110.970,69
		4,78%													100,00%
															8.708,40

Marcos Fred Aparecida de Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA - AL Nº 022.940.851-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS, CONTROLE E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E  
DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
DATA BASE: (SINAF/PROSE/PRO)	SINAF - 10/2022 ORSE - 08/2022 - SENFRA 027 COM DESONERAÇÃO		
ENCARGOS SOCIAIS	84,26% (HORA) - 46,49% (MÊS)		
BDI SERVIÇO	28,00%	BDI MATERIAL	13,94%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM VESTIÁRIOS NO BAIRRO SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA													
16	SERVIÇOS FINAIS	0,42%										100,00%	100,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 2.319.999,89										R\$ 86.327,06	R\$ 2.319.999,89
	TOTALS MENSUAIS		R\$ 187.462,84	R\$ 216.505,27	R\$ 260.229,24	R\$ 177.411,74	R\$ 46.825,55	R\$ 102.431,69	R\$ 213.271,03	R\$ 266.436,09	R\$ 287.069,09	R\$ 274.256,69	R\$ 192.773,60
	TOTALS ACUMULADOS		R\$ 187.462,84	R\$ 402.987,90	R\$ 663.197,15	R\$ 840.608,88	R\$ 887.434,43	R\$ 989.866,12	R\$ 1.203.137,15	R\$ 1.469.573,24	R\$ 1.756.642,33	R\$ 2.030.899,02	R\$ 2.223.672,63
	PERCENTUAL MENSAL		8,08%	9,29%	11,22%	7,65%	2,02%	4,42%	9,19%	11,48%	12,37%	11,82%	8,31%
													4,15%
													100,0%

Marcos Freddi de Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA - AL Nº 02134051-9