

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO



PROCESSO APENSADO Nº 3430.09.15.021/2017

PROCESSO PRINCIPAL Nº 560/2014

CONTRATO Nº 29/2014

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL, E A EMPRESA CONSTRUTORA RHC LTDA - EPP.

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL**, com sede administrativa na Rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Santana do Ipanema/AL, inscrito no CNPJ sob o nº **12.250.916/0001-89**, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **ISNALDO BULHÕES BARROS**, CPF nº 026.236.684-34 e RG nº 103.403 SSP/AL, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **CONSTRUTORA RHC LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.623.001/0001-58**, com sede na Rua Gilmar Pereira de Queiroz, nº 588, Baraúna, CEP 57.500-000, no Município de Santana do Ipanema/AL, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Rômulo Honorato Costa**, portador da Cédula de Identidade nº 1507392 SSP/AL e CPF nº **046.673.494-84**, na forma do Processo nº **3430.09.15.021/2017** apensado aos autos do Processo nº **560/2014** que contém o procedimento licitatório **Tomada de Preços nº 03/2014**, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia civil para a execução de obra referente à **Construção de Quadras Cobertas no município de Santana do Ipanema/AL**, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução dos serviços referentes à obra de **Construção de Quadras Cobertas no município de Santana do Ipanema/AL**, com fundamento no **Art. 57, § 1º, II**, da Lei 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

2.1. Prorroga-se os prazos de execução pelo período de **02 (dois) meses** e de vigência contratual pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura do presente instrumento, nos termos do **art. 57, § 1º, II**, da Lei 8.666/93.

Processo Apensado nº 3430.09.15.021/2017

Processo Principal nº 560/2014

Contrato nº 29/2014

Pág. 1/2

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

4.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto contratual e do atual aditivo consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio do servidor: **VINÍCIUS ARAÚJO LESSA, Engenheiro Civil, CREA nº 021407936-8**, designado atual gestor a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto contratual, e de tudo dará ciência à administração.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA INALTERABILIDADE

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não colidirem com as disposições constantes neste Termo Aditivo.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Município de Santana do Ipanema/AL, **28 de setembro de 2017.**


ISNALDO BULHÕES BARROS
Pela CONTRATANTE


RÔMULO HONORATO COSTA
Pela CONTRATADA


VINÍCIUS ARAÚJO LESSA
Engenheiro Civil/ CREA
nº 021407936-8
Gestor Contratual

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA - MODELO FNDE


Endereço: ESCOLA SANTA SOFIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL |
|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| 5 | COBERTURA | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| 6 | REVESTIMENTOS | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | 3.241,77 | 3.241,77 | 6.483,54 |
| 7 | PISOS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| 8 | PINTURA | 30,00% | 70,00% | 100% |
| | | 6.135,48 | 14.316,11 | 20.451,59 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS | 100,00% | | 100% |
| | | 7.286,42 | | 7.286,42 |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | 15.536,92 | 15.536,92 | 31.073,84 |
| PERCENTUAL SIMPLES | | 49,32% | 50,68% | 100,00% |
| TOTAL SIMPLES DIRETO | | 32.200,59 | 33.094,80 | |
| TOTAL ACUMULADO DIRETO | | 32.200,59 | 65.295,39 | 65.295,39 |


ENGENHEIRO CIVIL: VINÍCIUS ARAÚJO LESSA - RESP. ELABORAÇÃO


Vinícius Araújo Lessa

Engenheiro Civil
CREA 021407936 - 8







MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA - MODELO FNDE


Endereço: ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO


| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL |
|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 5 | COBERTURA | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 6 | REVESTIMENTOS | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | 2.563,27 | 2.563,26 | 5.126,53 |
| | | | | |
| 7 | PISOS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 8 | PINTURA | 30,00% | 70,00% | 100% |
| | | 3.021,06 | 7.049,15 | 10.070,21 |
| | | 100,00% | | 100% |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS | | | 6.236,07 |
| | | 6.236,07 | | 6.236,07 |
| | | 50,00% | 50,00% | 100% |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | 15.678,69 |
| | | 15.678,69 | 15.678,68 | 31.357,37 |
| | | 52,09% | 47,91% | 100,00% |
| PERCENTUAL SIMPLES | | 52,09% | 47,91% | 100,00% |
| TOTAL SIMPLES DIRETO | | 27.499,09 | 25.291,09 | 52.790,18 |
| TOTAL ACUMULADO DIRETO | | 27.499,09 | 52.790,18 | |

ENGENHEIRO CIVIL: VINÍCIUS ARAÚJO LESSA - RESP. ELABORAÇÃO


Vinícius Araújo Lessa
Engenheiro Civil
CREA 021407936 - 8







MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA - MODELO FNDE

Endereço: ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL |
|------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 100% |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 8.256,73 |
| | | | | 8.256,73 |
| 5 | COBERTURA | 100,00% | | 100% |
| | | | | 4.876,01 |
| | | | | 4.876,01 |
| 6 | REVESTIMENTOS | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | | | 3.629,52 |
| | | | 3.629,52 | 7.259,04 |
| 7 | PISOS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 39.777,62 |
| | | | | 39.777,62 |
| 8 | PINTURA | 30,00% | 70,00% | 100% |
| | | | | 3.716,76 |
| | | | 8.672,45 | 12.389,21 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS | 100,00% | | 100% |
| | | | | 7.286,42 |
| | | | | 7.286,42 |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | | | 28.295,99 |
| | | | 28.295,99 | 56.591,98 |
| PERCENTUAL SIMPLES | | 70,24% | 29,76% | 100,00% |
| TOTAL SIMPLES DIRETO | | 95.839,05 | 40.597,96 | 136.437,01 |
| TOTAL ACUMULADO DIRETO | | 95.839,05 | 136.437,01 | |

ENGENHEIRO CIVIL VINÍCIUS ARAÚJO LESSA - RESP. ELABORAÇÃO


Vinícius Araújo Lessa
Engenheiro Civil
CREA 021407936 - 8

