



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Título dos Eventos	Nº do Evento																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			

Cronograma				
Parcela				
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
%	23,94%	29,34%	14,18%	32,54%
R\$	92.034,74	112.790,64	54.512,12	125.104,26
Acumulado				
%	23,94%	53,28%	67,46%	100,00%
R\$	92.034,74	204.825,38	259.337,50	384.441,76

SANTANA DO IPANEMA/AL, 06 de abril de 2021

Responsável Técnico: MARCOS FRED ALT  
CREA / CAU: 021340651-9

