

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1.06/218.55/2019	100939/2019	MAPA	PROG. APOIO A ODS DO SETOR AGROPECUARIO		OCU MAP-PAC
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA			SANTANA DO IF ANEMAL	REPASSA	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OBJETO			MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA	2.146.750,00	5.000,00
MERCADO MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA			MERCADO MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	2.146.750,00	2.146.750,00

Empa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Início Previsto							
			Parcela	Acumulado	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			(%)		08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
			Repassa (R\$)	83.372,98	28.07%	495.591,71	489.545,14	415.537,96	261.514,20	184.836,91	143.257,82	64.488,38
			CP Fin (R\$)	13.352,27	73.485,01	80.148,01	66.592,79	41.935,08	22.972,09	10.341,01	0,00	0,00
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Invest (R\$)	69.742,25	675.186,72	580.109,15	482.310,65	303.449,27	214.475,28	166.229,92	74.829,39	100,00%
			(R\$)	3.88%	28.95%	50,2%	69,4%	81,7%	90,3%	97,0%	100,0%	100,00%
			Repassa (R\$)	83.372,98	579.054,69	1.078.956,83	1.494.553,69	1.756.167,89	1.941.003,80	2.084.261,62	2.146.750,00	2.146.750,00
			CP Fin (R\$)	13.352,27	92.854,28	173.022,29	239.675,08	281.610,16	311.249,53	334.221,62	344.562,53	344.562,53
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acum. Inv. (R\$)	2.483.312,63	96.742,25	671.908,97	1.252.018,12	1.734.328,77	2.037.778,05	2.252.253,33	2.418.483,24	2.493.312,63
1	Meta	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Acum. Inv. (R\$)	18.674,64	12,50%	28,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
1	Meta	SERVIÇOS PRELIMINARES	Acum. Inv. (R\$)	31.774,73	100,00%	4.059,66	7.002,99	9.337,32	11.671,65	14.005,98	16.340,31	18.674,64
1	Meta	MOVIMENTO DE TERRA	Acum. Inv. (R\$)	37.153,45	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	INFRAESTRUTURA	Acum. Inv. (R\$)	132.154,39	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	SUPRAESTRUTURA	Acum. Inv. (R\$)	669.630,32	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	FECHAMENTOS	Acum. Inv. (R\$)	134.824,55	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	COBERTURA	Acum. Inv. (R\$)	131.293,72	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	REVESTIMENTOS	Acum. Inv. (R\$)	173.413,17	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	ESQUADRIAS	Acum. Inv. (R\$)	92.776,30	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	PINTURAS	Acum. Inv. (R\$)	51.959,80	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	Acum. Inv. (R\$)	398.033,71	0,00%	132.677,90	295.355,81	398.033,71	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
1	Meta	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Acum. Inv. (R\$)	93.888,95	0,00%	0,00%	0,00%	18.772,79	37.555,58	56.339,37	75.111,16	93.888,95
1	Meta	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Acum. Inv. (R\$)	117.620,78	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA	Acum. Inv. (R\$)	38.176,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%
1	Meta	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Acum. Inv. (R\$)	20.223,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	100,00%
1	Meta	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Acum. Inv. (R\$)	78.289,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%
1	Meta	LOUÇAS E METAIS	Acum. Inv. (R\$)	19.027,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%
1	Meta	DIVISÓRIAS E BANCADAS	Acum. Inv. (R\$)	217.153,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,384,61	144.768,22	217.153,83
1	Meta	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Acum. Inv. (R\$)	17.233,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Local: SANTANA DO IPANEMA
Data: 28 de julho de 2021
Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA
Cargo: PREFEITA