



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS,
CONTROLE E DESENV. URBANO
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

DATA BASE:
(SINAPI/ORSE)

ENCARGOS
SOCIAIS

BDI SERVIÇO:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI - JANEIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - ORSE - 12/2021

84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS)

28,00%

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL

Objeto:

REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ EM SANTANA DO IPANEMA/AL

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MESES						TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.283,18	R\$ 10.256,64 1,00	R\$ 8.205,31 1,00	R\$ 8.205,31 1,00	R\$ 8.205,31 1,00	R\$ 8.205,31 1,00	R\$ 8.205,31 1,00	51.283,18
		100,00%	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	100,00%
		R\$ 144.168,03	R\$ 72.084,02 1,00	R\$ 72.084,02 1,00					144.168,03
			50,00%	50,00%					100,00%
2	CONTENÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 92.954,61	R\$ 27.886,38 1,00	R\$ 18.590,92 1,00	R\$ 27.886,38 1,00	R\$ 18.590,92 1,00			92.954,61
		100,00%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%			100,00%
		R\$ 39.452,16		R\$ 5.917,82 1,00	R\$ 9.863,04 1,00	R\$ 7.890,43 1,00	R\$ 11.835,65 1,00	R\$ 3.945,22 1,00	39.452,16
				15,00%	25,00%	20,00%	30,00%	10,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	R\$ 275.685,49					R\$ 137.842,75 1,00	R\$ 137.842,75 1,00	275.685,49
		100,00%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 8.041,21						R\$ 8.041,21 1,00	8.041,21
								100,00%	100,00%
4	PAISAGISMO	R\$ 67.029,28				R\$ 26.811,71 1,00	R\$ 26.811,71 1,00	R\$ 13.405,86 1,00	67.029,28
		100,00%		0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.515,81						R\$ 4.515,81 1,00	4.515,81
		100,00%						100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 683.129,77							
	TOTAL GERAL		R\$ 110.227,03	R\$ 104.798,07	R\$ 45.954,73	R\$ 61.498,37	R\$ 184.695,41	R\$ 175.956,15	R\$ 683.129,77
	TOTAIS MENSUAIS		R\$ 110.227,03	R\$ 215.025,10	R\$ 260.979,84	R\$ 322.478,21	R\$ 507.173,62	R\$ 683.129,77	
	TOTAIS ACUMULADOS								
	PERCENTUAL MENSAL		16,14%	15,34%	6,73%	9,00%	27,04%	25,76%	100,00%

Marcos Fred Alameda de Albuquerque

Engenheiro Civil

CREA AL 10217-7/2017