



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPAMENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS,
CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO DIRETORIA DO SISTEM DE
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI - 03/2022 - DESONERAÇÃO/ ORSE - 02/2022/
(SINAPI/ORSE/SICRO) SICRO - 01/2022

ENCARGOS SOCIAIS 84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS)

BDI SERVIÇO: 28,00%

LOCAL: RUA FRONTAL (ESTRADA DA GOIABEIRA), Nº S/N,
ZONA RURAL, SANTANA DO IPANEMA/AL

Objeto: SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MESES					TOTAL
			1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO	R\$ 60.624,28	R\$ 12.124,86	R\$ 12.124,86	R\$ 12.124,86	R\$ 12.124,86	R\$ 12.124,86	60.624,28
		100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 410,96	R\$ 410,96					410,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					100,00%
		R\$ 497.921,55	R\$ 74.688,23	R\$ 74.688,23	R\$ 99.584,31	R\$ 99.584,31	R\$ 149.376,47	497.921,55
		100,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
3	ESTATION ELEVATORIA E RESERVATÓRIOS	R\$ 242.621,71				R\$ 121.310,86	R\$ 121.310,86	242.621,71
		100,00%						
		100,00%				50,00%	50,00%	100,00%
4	REDE ELÉTRICA	100,00%				R\$ 79.741,07	R\$ 79.741,07	265.803,56
		R\$ 265.803,56						
		100,00%				30,00%	30,00%	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 74.169,98		R\$ 37.084,99	R\$ 37.084,99			74.169,98
		100,00%						
		100,00%		50,00%	50,00%			100,00%
6	REDE DE ESGOTO	R\$ 2.882,18					R\$ 2.882,18	2.882,18
		100,00%						
		100,00%					100,00%	100,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.144.434,22						
		TOTAL GERAL	R\$ 87.224,05	R\$ 123.898,08	R\$ 228.535,23	R\$ 312.761,10	R\$ 392.015,79	R\$ 1.144.434,22
		TOTAIS MENSALIS	R\$ 87.224,05	R\$ 211.122,13	R\$ 439.657,36	R\$ 752.418,46	R\$ 1.144.434,24	
	TOTAIS ACUMULADOS		7,62%	10,83%	19,97%	27,33%	34,25%	100,00%
		PERCENTUAL MENSAL						