



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO  
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

DATA BASE (SIAPURSE)

ENCARGOS SOCIAIS

BD SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SIAPUR - DEZEMBRO/2022 - DESONERADO - ORSE - NOVEMBRO/2022

R\$ 14% (MORA) - 46,59% (MSE)

28,00%

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MESES												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 263.610,00	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 21.088,80	R\$ 26.361,00	R\$ 26.361,00	263.610,00
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 103.634,20	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 8.290,74	R\$ 10.363,42	R\$ 10.363,42	103.634,20
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	100,00%
3	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	R\$ 3.901.405,00	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 312.112,40	R\$ 390.140,50	R\$ 390.140,50	3.901.405,00
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	100,00%
4	SERVIÇOS DE PASSAGEM MOLHADA	R\$ 1.894.072,63	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 151.525,81	R\$ 189.407,26	R\$ 189.407,26	1.894.072,63
		100,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 18.900,00												R\$ 18.900,00	18.900,00
		100,00%												100,00%	100,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 6.181.621,83													
	TOTAIS MENSAS		R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 493.017,75	R\$ 616.272,18	R\$ 635.172,18	R\$ 6.181.621,83
	TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 493.017,75	R\$ 986.035,50	R\$ 1.479.053,25	R\$ 1.972.071,00	R\$ 2.465.088,75	R\$ 2.958.106,50	R\$ 3.451.124,25	R\$ 3.944.142,00	R\$ 4.437.159,75	R\$ 4.930.177,50	R\$ 5.546.449,68	R\$ 6.181.621,83	
	PERCENTUAL MENSAL		7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	9,97%	10,28%	100%

