



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Cronograma Físico-financeiro

CT: 1014300-84

OBJETO: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma das Praças Manoel Rodrigues da Rocha, Senador Erêas Araújo e Urbanização do Riacho da Camoxinga (Centro de Convivência Cônego José Duhães) - LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		VALOR TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
2.1	Serviços preliminares	R\$ 31.607,46	16,5%	5.215,231	16,5%	5.215,231	16,5%	5.215,231	16,5%	5.215,231	16,5%	5.215,231	17,5%	5.537,306	R\$ 31.607,46
2.2	Terraplenagem	R\$ 15.420,15	100%	15.420,150											R\$ 15.420,15
2.3	PAVIMENTAÇÃO COM PARALATHEIPEDRO	R\$ 230.669,41	20%	46.133,882	20%	46.133,882	20%	46.133,882	20%	46.133,882	20%	46.133,882			R\$ 230.669,41
2.4	Drenagem	R\$ 40.568,15			50%	20.284,075	50%	20.284,075							R\$ 40.568,15
2.5	Sinalização	R\$ 9.252,01											100%	9.252,010	R\$ 9.252,01
2.6	ILUMINAÇÃO	R\$ 40.288,49											100%	40.288,490	R\$ 40.288,49
2.7	CONTENÇÃO	R\$ 135.616,52											100%	135.616,520	R\$ 135.616,52
TOTAL GERAL			13%	66.769,26	14,23%	71.633,19	14,23%	71.633,19	10,20%	51.349,11	10,20%	51.349,11	37,88%	190.688,33	503.422,19
#REF!			13%	66.769,26	27%	138.402,45	42%	210.035,64	52%	261.384,75	62%	312.733,86	100%	503.422,19	

Marcus Vinícius Nunes Silva
Engenheiro Civil
RND 0216086124