

**COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO**



PROCESSO APENSADO Nº **3430.12.26.108/2017**

PROCESSO PRINCIPAL Nº **1.027/2015**

CONTRATO Nº **03/2015**

4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL, E A EMPRESA **VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME**.

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL**, com sede administrativa na Rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Santana do Ipanema/AL, inscrito no CNPJ sob o nº **12.250.916/0001-89**, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **ISNALDO BULHÕES BARROS**, CPF nº 026.236.684-34 e RG nº 103.403 SSP/AL, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.757.223/0001-14**, com sede no endereço Rua Luiz Inácio Santos, nº 15, CEP 55.395-000, no Município de Jupi/PE, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Marcos Antônio Costa dos Santos**, portador da Cédula de Identidade nº **6.143.102 SSP/PE** e CPF nº **035.653.584-32**, na forma do Processo nº **3430.12.26.108/2017** apensado aos autos do Processo nº **1.027/2015** que contém o procedimento licitatório **Tomada de Preços nº 03/2015**, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia civil para a execução de obra referente à **Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III**, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de vigência e de execução dos serviços referentes à obra de **Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III**, com fundamento no **Art. 57, § 1º, VI**, da Lei 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

2.1. Prorroga-se os prazos de execução e de vigência contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do término atual, nos termos do **art. 57, § 1º, VI**, da Lei 8.666/93.

Processo Apensado nº 3430.12.26.108/2017

Processo Principal nº 1.027/2015

Contrato nº 03/2015

Pág. 1/2

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

3.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto contratual e do atual aditivo consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio do servidor: **VINÍCIUS ARAÚJO LESSA, Engenheiro Civil, CREA nº 021407936-8**, designado atual gestor a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto contratual, e de tudo dará ciência à administração.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA INALTERABILIDADE

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não colidirem com as disposições constantes neste Termo Aditivo.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Município de Santana do Ipanema/AL, **29** de **dezembro** de **2017**.


ISNALDO BULHÕES BARROS
Pela CONTRATANTE


MARCOS ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS
Pela CONTRATADA


VINÍCIUS ARAÚJO LESSA
Engenheiro Civil/ CREA
nº 021407936-8
Gestor Contratual