



MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA



SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS, CONTROLE E DESENV. URBANO
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: Construção de 4 (quatro) pontas de ala da Ponte Largo Cônego José Bulhões (antiga ponte do urubu)

Município: Santana do Ipanema - AL

BASE: SINAPI SET/2020 ORSE AGO/2020

COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,44%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 12.920,70	50,00% 6.460,35	50,00% 6.460,35
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.530,41	100,00% 13.530,41	
3	ESCOVAÇÃO	100,00% 6.860,08	100,00% 6.860,08	
4	MURO DE ARRIMO (PONTAS DE ALA)	100,00% 303.492,17	50,00% 151.746,09	50,00% 151.746,09
Porcentagem			53,03% 178.596,93	46,97% 158.206,44
Custo			53,03% 178.596,93	100,0% 336.803,36
Porcentagem Acumulado				
Custo Acumulado				

Lucas Mateus Barros Monteiro
CREA 021601747-5